



Werken Steenwinkelstraat

Aan de bewoners van de Steenwinkelstraat, Tuinlei, Cl. Bolsensstraat, Zandstraat, E. Van Hoofstatstraat, J. Legrandstraat, A. Rodenbachplaats, Speltenlei, Kelderijlei, Kwadenhoekweg, Hulstlei, Capucienendreef, Zinkvalstraat, Oude Bosstraat, Koekoekstraat en Bloemenwijk.

Beste bewoner,

De aannemer doet al het mogelijke om de werken snel vooruit te laten gaan: fase 1 (Cl. Bolsensstraat tot Tuinlei) is in volle afwerking en fase 2 (Tuinlei tot Rozenstraat) in de eindfase van de riolering. Enkele onvoorziene problemen zijn opgedoken die invloed hebben op de fasering van de werken.

Verschillende nutsleidingen liggen niet op de vooropgestelde plaats en diepte. Hierdoor kan een deel van de rioleringswerken en het verder afwerken van de straat in fase 2 niet uitgevoerd worden. Aanpassingen en bijkomende werken aan de nutsleidingen dringen zich op.

De aanpassingen aan de nutsleidingen gaan meerdere weken in beslag nemen. Hierdoor kan de oorspronkelijke planning niet gehandhaafd worden.

Om geen stilstand in de werf te krijgen, is er beslist om de planning als volgt aan te passen:

- *De aannemer werkt het gedeelte van de Steenwinkelstraat tussen Cl. Bolsensstraat en Tuinlei met inbegrip van de parking aan het Fernandusplein (fase 1) verder af tegen 31 maart.*
- *De aannemer zorgt ervoor dat de werkzone in de Steenwinkelstraat tussen Tuinlei en Rozenstraat (fase 2) toegankelijk is voor de bewoners door middel van minderhinder steenslag. Aan de onpare zijde wordt er gestart met de aanleg van de parkeerplaatsen, het fietspad en het voetpad. Wanneer deze werken klaar zijn, wordt de rest van de werken in dit gedeelte van de straat tijdelijk "on hold" gezet totdat de nutsmaatschappijen de nodige aanpassingen aan de pare zijde uitgevoerd hebben.*
- *De aannemer start op 30 maart met de opbraak- en de rioleringswerken in de Tuinlei tussen Steenwinkelstraat en Oude Bosstraat (fase 6). Er worden hiervoor 55 werkdagen voorzien.*

De ontsluiting voor het plaatselijk verkeer Tuinlei kan vanaf 30 maart via de Tuinlei zijde Niel. De ontsluiting van de Cl. Bolsensstraat, Zandstraat, J. Legrandstraat en E. Van Hoofstatstraat blijft via het kruispunt Steenwinkelstraat – Cl. Bolsensstraat.

De ontsluiting van de Oude Bosstraat blijft behouden via de Consciencestraat.

Mogen wij vragen zeker de nodige aandacht te schenken aan de fietsers met name op de plaatsen waar de fietsers terug op de rijweg komen.

- *Eandis start op 7 april in fase 2 met de volledige heraanleg van de gasleiding en plaatselijk de aanpassing van de middenspanning. De aanleg op zich duurt 2 weken maar om de rioleringswerken te kunnen verderzetten dienen ook de woningen op de nieuwe gasbuis aangesloten te worden. Eandis hoopt deze werken einde mei af te ronden.*
- *Van zodra de rioleringswerken in fase 6 (Tuinlei) en de aanpassingen van de nutsleidingen in fase 2 uitgevoerd zijn, werkt de aannemer de rioleringen in fase 2 verder af (waarschijnlijk laatste week mei).*

Aansluitend zal de aannemer dan starten met de afwerking van de bovenbouw in fase 2 (fietspad, voetpad en rijweg).

- *Van zodra de Tuinlei klaar is worden de werken in de Steenwinkelstraat tussen Rozenstraat en Den Hooghen weg (fase 3) aangevat. Gelijktijdig worden de rioleringswerken in de Oude Bosstraat uitgevoerd.*


De timing is echter onder voorboud en is onderhevig aan de weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden.

Ook in Zone 2 (grondgebied Aartselaar) lopen de werken niet geheel volgens de verwachting. Een camera-inspectie bracht aan het licht dat de riolering niet meer in goede staat is en dus best binnen dit project vervangen dient te worden. De werken worden dus na afwerking van fase 1 stilgelegd en van zodra het gemeentebestuur van Aartselaar en de rioolbeheerder Pidpa de ramingen hebben goedgekeurd terug opgestart.

Na de afwerking van fase 1 zal er dus tijdelijk ontsluiting mogelijk zijn naar A12 via Bist in plaats van de Koekoekstraat.

Door deze aanpassingen blijft het mogelijk de vooropgestelde timing van 220 werkdagen te handhaven. Samen met u hopen we op een verder gunstig verloop van de werken.

Hoogachtend,
Secretaris
Betty Van Cauteren



Burgemeester
Rob Mennes